	A	B	C	D
1	**План развития системы попечения о детях на приходах**			
2	**Задачи**	**Дата начала**	**Дата окончания**	**Период (мес.)**
3	**Этап 1. Развитие системы попечения о детях на приходах**			
4	*Содержательное наполнение структурных блоков концепции:*	01.07.18	31.12.18	6
5	Экспертная работа в формате индивидуальных встреч	01.07.18	31.10.18	4
6	Проведение экспертных семинаров с применением различных эвристических техник интенсивного генерирования идей	01.08.18	31.12.18	5
7	Детализированное наполнение структурных блоков концепции	01.09.18	31.10.18	2
8	Экспертиза структурных блоков концепции	01.11.18	31.12.18	2
9	*Разработка системы мониторинга и оценки приходской деятельности:*	01.01.19	31.5.19	5
10	Разработка системы ключевых показателей эффективности приходской деятельности (KPI)	01.01.19	31.1.19	1
11	Разработка чек-листа для настоятелей и ответственных за попечение о детях на приходе	01.01.19	31.1.19	1
12	Разработка системы сбора информации о приходской деятельности, направленной на детей	01.02.19	28.2.19	1
13	Разработка методики определения соответствия текущей ситуации ключевым показателям эффективности	01.03.19	31.3.19	1
14	Выработка подходов к оценке приходской деятельности	01.04.19	30.4.19	1
15	Выработка рекомендаций по дальнейшему развитию приходской деятельности в соответствии с ее текущим состоянием	01.05.19	31.5.19	1
16	Доработка и внесение уточнений в содержание структурных блоков концепции	01.01.19	31.5.19	5
17	Разработка методики внедрения и развития нового подхода к приходскому попечению о детях	01.03.19	31.5.19	3
18	Обсуждение концепции на различных площадках широкой аудиторией (в СМИ, на интернет-площадках; на площадках учебных заведений РПЦ; на площадках приходов РПЦ; в различных епархиях РПЦ)	01.07.18	31.5.19	11
19				
20	**Этап 2. Создание ЕУМК**			
21	Разработка «Книги для учителя» (полнотекстовой версии вероучительного курса)	01.06.18	30.11.18	6
22	Разработка методического руководства с учебным планированием и поурочными рекомендациями, а также с хрестоматийным сопровождением для преподавания курса детям 5 - 7 лет на основе концепции "Книги для учителя"	01.12.18	31.1.20	14
23	Разработка методического руководства с учебным планированием и поурочными рекомендациями, а также с хрестоматийным сопровождением для преподавания курса детям 8 - 10 лет на основе концепции "Книги для учителя"	01.12.18	31.1.20	14
24	Разработка методического руководства с учебным планированием и поурочными рекомендациями, а также с хрестоматийным сопровождением для преподавания курса детям 11 - 13 лет на основе концепции "Книги для учителя"	01.12.18	31.1.20	14



	A	B	C	D
25	Разработка методического руководства с учебным планированием и поурочными рекомендациями, а также с хрестоматийным сопровождением для преподавания курса детям 14 - 16 лет на основе концепции "Книги для учителя"	01.12.18	31.1.20	14
26	Сдача методических разработок, доработка и внесение изменений	01.02.20	31.3.20	2
27	Утверждение разработок	01.04.20	30.4.20	1
28	**Этап 3. Обучение приходских педагогов**			
29	Отбор команды преподавателей, тренеров	01.07.18	31.08.18	2
30	*Разработка программ дистанционных курсов для приходских педагогов и духовенства в контексте нового подхода к пониманию приходского попечения о детях:*	01.09.18	31.05.19	9
31	1 - программа богословского образования (разрабатывается на основе ЕУМК);	01.09.18	31.05.19	9
32	2 - программа психологического образования;	01.09.18	31.05.19	9
33	3 - программа обучения практической реализации новых подходов к приходскому попечению о детях (концептуальные основания, менеджмент);	01.09.18	31.05.19	9
34	4 - программа педагогического образования;	01.09.18	31.05.19	9
35	5 - программа пастырского взаимодействия с детьми на приходе (для духовенства)	01.09.18	31.05.19	9
36	Наполнение учебными материалами онлайн-платформы для обучения педагогов	01.05.19	30.07.19	3
37	Тестирование онлайн-платформы для обучения педагогов	01.06.19	31.08.19	3
38	Запись на курсы	01.06.19	31.08.19	3
39	Запуск 1 потока обучения на курсах (в 1 и 2 потоках обучаются преимущественно педагоги 10 выбранных пилотных приходов и 3 пилотных епархий)	01.09.19	30.09.19	1
40	*Работа дистанционных курсов*:	01.09.19	30.07.20	11
41	1 - богословский блок	01.09.19	31.11.2019	3
42	2 - психологический блок	01.12.19	28.02.20	3
43	3 - организационно-концептуальный блок	01.03.20	30.04.20	2
44	4 - педагогический блок	01.05.20	31.07.20	3
45	5 - пастырский блок	01.02.20	31.07.20	6
46	Разработка системы церковной аккредитации приходских педагогов	01.01.20	31.05.20	5
47	Тестирование системы церковной аккредитации приходских педагогов	01.06.20	31.07.20	2
48	Церковная аккредитация приходских педагогов 1 потока обучения	01.08.20	31.08.20	1
49	Продолжение работы курсов и системы аккредитации в постоянном режиме	01.09.20	31.08.22	24
50	**Этап 4. Апробация**			
51	Выработка параметров для стратификации приходов и системы отбора пилотных приходов	01.09.18	31.12.18	4
52	Стратификация и отбор пилотных приходов для проведения апробации	01.01.19	31.05.19	5
53	*Подготовка пилотных приходов:*	01.09.19	31.08.20	12
54	Анализ (в том числе SWOT-анализ) текущей ситуации на приходе	01.11.19	31.12.19	2



	A	B	C	D
55	Выработка плана организации системы попечения о детях на приходе в соответствии с системой ключевых показателей эффективности приходской деятельности (KPI)	01.01.20	30.04.20	4
56	Утверждение плана правящим (викарным) архиереем	01.05.20	30.06.20	2
57	Обучение приходских педагогов на дистанционных курсах в 1 потоке	01.09.19	31.07.20	11
58	Церковная аккредитация приходских педагогов	01.08.20	31.08.20	1
59	Апробация новой структуры организации попечения о детях в 10 пилотных приходах	01.09.20	31.08.21	12
60	*Подготовка пилотных епархий:*	01.09.20	31.08.21	12
61	Анализ (в том числе SWOT-анализ) текущей ситуации на приходах епархии	01.11.20	31.12.20	2
62	Выработка плана организации системы попечения о детях на приходах епархии в соответствии с системой ключевых показателей эффективности приходской деятельности (KPI)	01.01.21	30.04.21	4
63	Утверждение плана правящим (викарным) архиереем	01.05.21	30.06.21	2
64	Обучение приходских педагогов на дистанционных курсах в 2 потоке	01.09.20	31.07.21	11
65	Церковная аккредитация приходских педагогов	01.08.21	31.08.21	1
66	Апробация программы в 3 пилотных епархиях	01.09.21	31.08.22	12
67	*Мониторинг процесса:*	01.09.20	31.08.22	24
68	сопровождение процесса апробации;			
69	наблюдение за процессом и его оценка в соответствии с системой мониторинга и оценки приходской деятельности;			
70	оценка результативности процесса в целом			
71	**Этап 5. Аналитика**			
72	*Исследовательская работа с применением качественных и количественных методов психологических и педагогических исследований, объектом для которых являются:*	01.09.18	31.08.22	48
73	дети и подростки разного возраста;			
74	семьи детей;			
75	приходские педагоги;			
76	духовенство;			
77	члены приходской общины;			
78	взаимодействие и развитие отношений между всеми участниками среды, направленной на духовное просвещение детей			
79	**Этап 6. Открытие интернет-портала**			
80	Разработка концепции портала	01.06.18	31.08.18	3
81	Утверждение концепции портала	01.08.18	31.08.18	1
82	Проектирование архитектуры портала	01.09.18	31.10.18	3
83	Проверка и утверждение архитектуры портала	01.11.18	30.11.18	1
84	Разработка дизайна портала	01.09.18	31.10.18	2
85	Утверждение дизайна портала	01.11.18	30.11.18	1
86	Написание ТЗ для разработчика	01.12.18	31.01.19	2
87	Web-разработка	01.02.19	30.04.19	3
88	Первичное наполнение контентом	01.05.19	31.07.19	3
89	Тестирование портала	01.06.19	31.8.19	3
90	Открытие портала	01.09.19	30.9.19	1
91	Продвижение портала (PR, SMM, SEO)	01.09.19	31.08.22	36
92	Наполнение портала	01.09.19	31.08.22	36